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I. Budowa lodowiska  
 

1. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej w postaci pełnowymiarowego 

krytego lodowiska treningowego. Obiekt ma służyć jako baza treningowa dla lokalnych klubów 

sportowych, stowarzyszeń, szkół oraz społeczności mieszkańców zainteresowanych uprawianiem 

sportów zimowych, takich jak łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie oraz jazda rekreacyjna. 

Projektowany układ budynku pozwoli także na organizację turniejów i rozgrywek hokeja na lodzie dla 

dzieci, młodzieży oraz zespołów nieprofesjonalnych, a w razie konieczności posłuży także jako 

rezerwowe zaplecze dla drużyn profesjonalnych. 

Projektowane lodowisko pozostanie obiektem całorocznym. W zależności od potrzeb będzie pełniło 

całoroczną funkcję lodowiska lub w okresie poza sezonem zimowym zostanie przeobrażone w tor 

rolkarski lub inną funkcję sportową. 

Dla zadania sporządzony został Projekt Koncepcyjny przez Zespół Projektowy AMD w kwietniu 2025r. 

2. Lokalizacja obiektu 

Obszar planowanego nowego przedsięwzięcia obejmuje działki (lub ich części) o numerach 

ewidencyjnych: 5777/58, 5778/58, 4276/58, 4270/56, 4278/58, 5684/58, 5683/56, 2515/58, 2520/58, 

5918/58, obręb Tychy, będących własnością RCGW S.A. 

Teren inwestycji sąsiaduje: 

• od północy – z drogą publiczną: ulicą Generała Władysława Sikorskiego, 

• od wschodu – z zespołem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

• od zachodu – z terenami zielonymi o funkcji rekreacyjnej, 

• od południa – z terenami zielonymi o charakterze leśnym. 

 

3. Projektowane dane techniczne 

• Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 3170 m2 

• Sumaryczna powierzchnia użytkowa: ok. 3787 m2 
w tym: 
-powierzchnia użytkowa parteru (poziom 0–tafla): ok. 2948 m2 

-powierzchnia użytkowa 1. piętra (poziom 1–wejście): ok. 839 m2 

• Długość budynku: ok. 85 m 

• Szerokość budynku: ok. 51 m 

• Wysokość budynku: ok. 12m 

• Kubatura: ok. 27 021 m3 

Ostateczne parametry wymiarowe zostaną określone na etapie wykonywania Projektu 

Budowlanego. 

Wymiar płyty lodowiska: 

• Długość: 60 m 

• Szerokość 30 m 

• Całkowita powierzchnia lodowiska 1800 m2 
 
 



  

4. Układ funkcjonalny  

Wejście główne ze względu na różnicę wysokościową w terenie inwestycji przewidziano na poziomie 
1. piętra i zlokalizowano w narożniku północno zachodnim.  
Na poziomie 1 piętra przewidziano: 

• hol wejściowy z bramkami uchylnymi przy punkcie kasowym. W dalszej przestrzeni holu 
dostępne będą automaty z ciepłymi napojami i przekąskami, 

• punkt wypożyczania łyżew z magazynem i szlifiernią – punkt wypożyczania łyżew połączony 
zostanie z obsługą sprzedaży biletów, 

• zespół toalet ogólnodostępnych na potrzeby widzów oraz pomieszczenie porządkowe, 

• pomieszczenie administracji obiektu oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników obiektu, 

• magazyn podręczny, 

• pomieszczenie ochrony, 

• balkon hali lodowej z trybunami na 160 miejsc siedzących dla widzów, 

• sterownię dźwięku i światła oraz pomieszczenie LPD. (lokalny punkt dystrybucyjny), 

• rekreacyjną salę gimnastyczną o wymiarach ok. 12,6 x 7,3m (pow. ok. 92m2) i wysokości 5m, 
do której przylegać będzie zespół dwóch szatni z łazienkami i magazyn podręczny. 

Z holu użytkownicy obiektu obudowaną klatką schodową i windą osobową będą mogli dostać  się na 
poziom parteru, czyli poziom tafli lodowiska na którym zaprojektowano: 

• 4 zespoły szatniowe ze wspólnymi węzłami sanitarnymi na potrzeby zawodników dla  
ok. 112 osób,  

• 4 szatnie trenerów z węzłami sanitarnymi,  

• pomieszczenie sędziów lodowych i liniowych ze wspólnym węzłem sanitarnym, 

• pomieszczenie kontroli antydopingowej z węzłem sanitarnym, 

• szatnie ślizgawkowiczów dla ok. 220 osób, 

• punkt medyczny, 

• zespół toalet ogólnodostępnych, 

• magazyn o pow. ok. 50m2 na potrzeby lodowiska, 

• dwa magazyny klubowe o pow. ok. 10 m2 każdy, 

• taflę lodowiska o wymiarach płyty 30 x 60m, 

• klatkę schodową ewakuacyjną, 

• dwukondygnacyjną część techniczną na która składać się będą następujące pomieszczenia:  
- pomieszczenie rolby z topielnikiem,  

- niewielkie pomieszczenie socjalne z łazienką,   

- pomieszczenie techniczne dla agregatu mrożeniowego,  

- pomieszczenie pomp ciepła,  

- rozdzielnia elektryczna,  

- pomieszczenie techniczne na potrzeby wentylatorowi i osuszania powietrza w hali. 

 

5. Informacje finansowe 

Dnia 28.04.2025 r. złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego w ramach Programu budowy lodowisk 2025 w kwocie maksymalnej - 10 mln zł. 

Wstępny termin oceny wniosków przez Ministerstwo planowany jest na koniec roku kalendarzowego. 

Przybliżony całkowity budżet zadania planowany jest na  36 mln zł. 



  

W przypadku uzyskania dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie, planowane wydatkowanie 

środków własnych RCGW S. A. wyniesie ok. 31,9 mln zł. 

 

6. Harmonogram  

Tabela 1 Harmonogram budowy lodowiska 

L.p. Etap zadania/Kamienie milowe Przedział czasowy miesięczny 

1 
Opracowanie koncepcji projektowej oraz 

PFU  
III.2025 - VIII.2025 

2 
Opracowanie dokumentacji przetargowej 

dla przetargu unijnego 
VIII.2025 - X.2025 

3 
Przetarg na platformie + wybór 

wykonawcy + podpisanie Umowy 
XI.2025 – I.2026 

4 
Dokumentacja do pozwolenia na budowę 
(PZT + PAB) z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę 
II.2026 – VII.2026 

5 
Roboty przygotowawcze (wycinki, 
przebudowy sieci kolidujących itp.) 

V.2026 – VIII.2026 

6 Projekty techniczne oraz wykonawcze V.2026 – X.2026 

7 Wykonywania robót budowlanych VII.2026 – VI.2028 

8 Procedury odbiorowe VII.2028 – VIII.2028 

9 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie IX.2028 

 

7. Informacje dodatkowe 

Trwają prace nad opracowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz pozostałych dokumentów 

przetargowych dla przetargu powyżej progów unijnych w formule zaprojektuj wybuduj; 

Aby zrealizować inwestycję konieczne będzie: 

• Wykonanie przebudowy linii wysokiego napięcia biegnącej wzdłuż linii lasu przy Wodnym Parku 

Tychy – trwa procedura przetargowa opracowania dokumentacji projektowej dla tego zadania, 

koszt łączny  ok. 1,50 mln zł., 

• Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Sikorskiego  - szacowany koszt szacowany 

ok 1,05 mln zł., 

• Przebudowa gazociągu zasilającego Wodny Park Tychy, 

• Budowa parkingu dla lodowiska i wyjazdu z parkingu przy Wodnym Parku Tychy, 

• Zabudowa kolejnego agregatu prądotwórczego na biogaz o mocy elektrycznej 1 MW i cieplnej 

0,99 MW – wartość inwestycji 4,7 mln netto – szacowany termin dostawy I kwartał 2027 

(obecnie trwa procedura przetargowa, szacowany termin rozstrzygnięcia i zawarcia umowy 

październik 2025 r.), 



  

• Rozbudowa węzła produkcji ciepła – obecnie prowadzone są prace przedkoncepcyjne – 

rozpatrywane warianty to odzysk ciepła ze ścieków, produkcja z gazu, zakup z sieci.  
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