




Urząd Miasta
Tychy



WYDZIAŁ KOMUNALNY,
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Tychy, 7 kwietnia 2026 r.

Sprawa: Informacja na temat stanu realizacji projektu pn: „Postaw na OZE–
rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii
na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry”

Znak sprawy: DUR.0015.2.9.2025.KGPI

Pani
Magdalena Łuka

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Wydział Obsługi Rady Miasta Tychy

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedkłada informację na temat stanu realizacji projektu pn. „Postaw na OZE”.

1. W dniu 27 czerwca 2024 r. Gmina Miasta Tychy (Partner wiodący), Gmina Wiry (Partner projektu) podpisali z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry”, który jest współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
2. W roku 2025, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wybrano Operatora projektu grantowego – firmę Atsys sp. z o.o., realizującą zadanie na terenie Gmin Tychy i Wiry. Do zadań Operatora należy sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz technicznym, w tym w szczególności w zakresie doradztwa technicznego, dbałości o wysoką jakość merytoryczną realizowanych zadań, weryfikacji technicznej budynków oraz odbiorów technicznych zamontowanych instalacji OZE. Ponadto Operator zapewnia obsługę mieszkańców (Wnioskodawców) w Punkcie Obsługi Grantobiorców.
3. W miesiącach marzec–kwiecień 2025 r. przeprowadzono nabór Wnioskodawców do projektu w następującym zakresie:

Typ	Zakres	Limit Instalacji/zestawów	Ilość zebranych deklaracji mieszkańców Tychów
A1	instalacja fotowoltaiczna	100	152
A2	magazyn energii	150	283
A3	instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii	200	437
B1	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła	200	245
B2	instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła oraz magazyn energii	200	365

4. Od dnia 25 czerwca 2025 r., po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych, rozpoczęto proces publikacji list wyników. Ostatecznie proces publikacji list wyników został zakończony w styczniu 2026 r.
5. W roku 2025 podpisano umowy o powierzenie grantu z 74 Grantobiorcami zakwalifikowanymi do projektu. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 5.629.367,33 zł. Powyższa kwota została przekazana Gminie w formie zaliczki przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
- W poniższej tabeli przedstawiono podział zrealizowanych w roku 2025 inwestycji OZE w Gminach Tychy i Wiry:

Lp.	Gmina	Liczba podpisanych umów	Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (UE)	Dofinansowanie z budżetu państwa	Łączny wydatek
1.	Tychy	30	2 165 683,42 zł	240 631,49 zł	2 406 314,91 zł
2.	Wiry	44	2 900 747,17 zł	322 305,25 zł	3 223 052,42 zł
RAZEM			5 066 430,59 zł	562 936,74 zł	5 629 367,33 zł

6. Inwestycje objęte 74 umowami o powierzenie grantu zostały zrealizowane w terminie do dnia 31 października 2025 r. Natomiast do dnia 31 grudnia 2025 r. umowy zostały rozliczone, a należne granty wypłacone Grantobiorcom.
7. Od dnia 1 grudnia 2025 r. Operator projektu rozpoczął proces zbierania ofert oraz przygotowywania projektów umów o powierzenie grantu dla inwestycji OZE planowanych do realizacji w roku 2026. Do dnia 16 marca 2026 r., w regulaminowym terminie do Operatora projektu wpłynęło 685 kompletów dokumentów z terenu Tychów oraz 157 z terenu Gminy Wiry. Obecnie trwa proces ich weryfikacji, który wykazał, że aż 478 wniosków złożonych w Tychach i 54 wnioski złożone w Wyrach, wymagają uzupełnień lub korekt formalnych, co znacząco wpływa na wydłużenie procesu przygotowania umów o powierzenie grantu do podpisu.
8. Uczestnicy projektu, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów do podpisania umowy do 16 marca 2026 r., będą mogli złożyć je w terminie – od 1 grudnia 2026r. do 31 stycznia 2027r. – w celu zawarcia umowy o powierzenie grantu w roku 2027.
9. Do dnia 7 kwietnia 2026 r. podpisano umowy o powierzenie grantu do realizacji w roku 2026 w liczbie:
- 65 umów z mieszkańcami Gminy Tychy na łączną kwotę grantu: 1.875.487,60 zł,
 - 60 umów z mieszkańcami Gminy Wiry na łączną kwotę grantu: 2.380.506,45 zł.
- Ponadto przygotowano do podpisu łącznie 68 umów (dla mieszkańców gmin Tychy i Wiry) na łączną kwotę grantu: 2.822.147,02 zł

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Anna Warzecha
/dokument podpisany elektronicznie/

Kopia: RKO a/a



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Projekt pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” jest współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646 00 13 450, REGON: 276255507
poczta@umtychy.pl, www.umtychy.pl, tel. 32 776 33 33

7 lat miasta
TYCHY